

Mötesprotokoll

LIMB Summer Project

Datum: 2026-07-27

Närvarande: Adam, Adrian, Ashley, Cornelia, Samuel, Whilliam

#	Skallkrav	Framsteg
1	Kretskortsfräsar	Manuelen är informationsmässigt klar, grafik kvar. Finns på Github
2	Issues i github	
3	Tillverkning av HR-EMG enheter	Vi har testat att fräsa ut men saknar borrar för nya designen.
4	Kommunikation och integration	
5	Mekanisk utvärdering	Nytt wormgear printas och orsak hittats, kablar mellan torso och arm har quick connect. Upphängnings annordning designats och skapats av Cornelia
6	Visionssystem	
7	ROS2	Adam har börjat kolla och skapat ett dokument
8	Projektorganisation	
#	Övrigt arbete	Framsteg
1	Övrigt 1	
2	Övrigt 2	