

Mötesprotokoll

LIMB Summer Project

Datum: 2026-07-20

Närvarande: Adam, Adrian, Ashley, Mahlin, Whilliam

#	Skallkrav	Framsteg
1	Kretskortsfräsar	
2	Issues i github	Ashley och Filip har fortsatt med felsökning av olinjäriteten utan framsteg. Mjukvarulimits anses duga.
3	Tillverkning av HR-EMG enheter	PCB filer har skickats till Tidare men vi har inte fått någon uppdatering på om dom beställts. Vi funderar på att göra ett försök med att fräsa egna kretskort.
4	Kommunikation och integration	Ashley och Filip har kopplat in en IMU i robotarmen, men inte fått ut någon data ännu.
5	Mekanisk utvärdering	Ashley och Filip har förlängt och flyttat på några kablar. Ashley har designat om inner biceps för att få plats med IMU.
6	Visionssystem	Vi har börjat fundera på hur kameran ska integreras i LIMB. Adam har designat om fästet för fläkten då det var lite fel i den tidigare designen.
7	ROS2	
8	Projektorganisation	