

Mötesprotokoll

LIMB Summer Project

Datum: 2026-08-06

Närvarande: Adrian, Filip, Ashley, Cornelia, Whilliam

#	Skallkrav	Framsteg
1	Kretskortsfräsar	Filip skriver på en powerpoint till manualen.
2	Issues i github	
3	Tillverkning av HR-EMG enheter	
4	Kommunikation och integration	Cornelia jobbar fortfarande på IMU integration – fortfarande svårigheter därmed. Forward kinematics- och armmodeleringsmjukvara har skrivits om till det bättre.
5	Mekanisk utvärdering	Ny motor är på väg. Extra kullager har lagts till i axeln för att minska friktion i leden – detta verkar fungera tillfredställande. Ashley har börjat skriva på en lista på alla mekaniska och elektriska ändringar som har gjorts.
6	Visionssystem	
7	ROS2	
8	Projektorganisation	