

Mötesprotokoll

LIMB Summer Project

Datum: 2026-07-23

Närvarande: Adam, Adrian, Ashley, Cornelia, Samuel

#	Skallkrav	Framsteg
1	Kretskortsfräsar	Samuel har skrivit mer på manualen och testat att fräsa ut ett kort
2	Issues i github	
3	Tillverkning av HR-EMG enheter	
4	Kommunikation och integration	ESP loggar IMU-data nu. Cornelia har fått vinkelmätning från IMU att funka, behöver kolla mer på det matematiska. Adrian har skrivit kod för att skicka över target joints från datorn som är kopplad till kameran till LIMB datorn.
5	Mekanisk utvärdering	Wormgear fastnade vilket ledde till att en servo brann upp, omdesign behövs, lösning pending.
6	Visionssystem	
7	ROS2	
8	Projektorganisation	