

Mötesprotokoll

LIMB Summer Project

Datum: 2026-07-16

Närvarande: Adrian, Filip, Samuel, Whilliam

#	Skallkrav	Framsteg
1	Kretskortsfräsar	Fräs-del av manualen är klar. Uppdateringar läggs upp i Github:en.
2	Issues i github	Adrian har producerat metallbiten till potentiometern som behövde bytas ut i axeln, vilken installerades med hjälp av Samuel.
3	Tillverkning av HR-EMG enheter	
4	Kommunikation och integration	En Levenberg-Marquardt funktion för inverse kinematics har implementerats av Adrian, men ännu inte blivit integrerad i systemet.
5	Mekanisk utvärdering	Lila del i armbågen har bytts ut av Filip och Ashley mot en svart sådan. En ny orange bröstplatta har även skrivits ut.
6	Visionssystem	Whilliam har implementerat kod för att detektera hand-och fingerposer. Det verkar behövas fler kameror från andra vinklar för att skapa ett bra fungerande system. Adam har CAD:at och skrivit ut en struktur för att montera en fläkt bakom kameran i syfte att kyla ned den. Kameran verkar bli sämre och till slut helt sluta fungera om den blir varm – vilket den blir under användning.
7	ROS2	
8	Projektorganisation	