

Mötesprotokoll

LIMB Summer Project

Datum: 2026-07-09

Närvarande: Adam, Adrian, Ashley, Filip, Mahlin, Whilliam

#	Skallkrav	Framsteg
1	Kretskortsfräsar	Samuel har kollat specifikationer för kopparplattorna för att skriva in i manualen.
2	Issues i github	Ashley, Filip och cornelia har fixat fingret som var trasigt. Felsökning av potentiometer-värden. armen kan röra sig mer än vad potentiometern kan vridas, vilket inte borde vara möjligt.
3	Tillverkning av HR-EMG enheter	Komponenter har kommit fram. Mahlin har färdigställt PCB designen, Kretskort ska beställas. Mahlin ska påbörja design av inkapslingen
4	Kommunikation och integration	Adrian har gjort en virtuell kopia av armen och kan styra den med data vi får ut från vision systemet vilket sen ska appliceras på den riktiga robot armen
5	Mekanisk utvärdering	Delen som kopplar axelrotationen och potentiometern måste skapas på nytt. Ashley har designat ett nytt biceps-cover, vi inväntar att nytt filament i korrekt färg ska komma fram.
6	Visionssystem	Whilliam har synkat koordinatsystemen från handmodellen och armmodellen
7	ROS2	
8	Projektorganisation	