

Mötesprotokoll

LIMB Summer Project

Datum: 2026-07-13

Närvarande: Adam, Adrian, Ashley, Cornelia, Filip, Samuel, Whilliam

#	Skallkrav	Framsteg
1	Kretskortsfräsar	Manualer fortsätts skrivas av Samuel. Updateringar läggs upp via Github
2	Issues i github	Bicep IMU finns inte, fäste designas under bicep platta
3	Tillverkning av HR-EMG enheter	
4	Kommunikation och integration	Fel i Inversekinematic strular, försökt lösas av Cornelia. IMU Kommunikation till ESP & Bluetooth kommunikation jobbas på av Cornelia. Optimerings funktionen optimeras av Adrian
5	Mekanisk utvärdering	Nytt PLA finns, komponenter designas om av Ashley & monteras av Filip
6	Visionssystem	Handleders rotation jobbas på av Whilliam
7	ROS2	
8	Projektorganisation	

#	Övrigt arbete	Framsteg
1	Övrigt 1	
2	Övrigt 2	