

Mötesprotokoll

LIMB Summer Project

Datum: 2026-08-10

Närvarande: Adam, Adrian, Ashley, Cornelia, Filip, Mahlin, Whilliam

#	Skallkrav	Framsteg
1	Kretskortsfräsar	Filip har börjat skapa ett bildspel för manualen så att det ska bli lättare att följa.
2	Issues i github	
3	Tillverkning av HR-EMG enheter	Det blir inga kretskort från kina, vi får försöka fräsa ut eget, det blir nog jobbigt med alla vior och smala spår
4	Kommunikation och integration	Cornelia tror att det inte går att få ut en rimlig vinkelmätning med IMU. Något dokument om hennes upptäckter ska skrivas.
5	Mekanisk utvärdering	Ashley har börjat sammanställa vad som gjorts i ett dokument.
6	Visionssystem	Adrian har modellerat handen så nu finns en arm med hand i 3d-miljö på datorn.
7	ROS2	Adam har nästan skrivit klart utvärderingen, resten av gruppen ska få läsa igenom.
8	Projektorganisation	Vi ska börja sammanställa allt som har gjorts i dokument.