

Mötesprotokoll

LIMB Summer Project

Datum: 2026-06-23

Närvarande: Adam, Adrian, Ashley, Cornelia, Samuel, Whilliam

#	Skallkrav	Framsteg
1	Kretskortsfräsar	Arbetet med att fräsa ut kort och skriva dokumentation har inte påbörjats då fräsarna inte är servade
2	Issues i github	En initial prioriteringsordning är gjord utifrån att minimera eventuella konsekvenser. Vi behöver förtydligande angående om vi ska prioritera den efter vårt projekt och tidsram eller om det är utefter LIMB projektet som helhet.
3	Tillverkning av HR-EMG enheter	
4	Kommunikation och integration	Omkalibrering pågår av vinkelmätning. Vi har skaffat förståelse för hur vi arbetar med CAN-bussen.
5	Mekanisk utvärdering	
6	Visionssystem	Vi har börjat förstå oss på hur vi arbetar med kameran.
7	ROS2	
8	Projektorganisation	Indelning av ansvarsområden har gjorts. Kontrakt är framtaget men ej signerat. En mall för standup möten ska tas fram (detta är renskrivet i mallen).