

Mötesprotokoll

LIMB Summer Project

Datum: 2026-06-26

Närvarande: Adam, Adrian, Ashley, Cornelia, Samuel, Whilliam

#	Skallkrav	Framsteg
1	Kretskortsfräsar	Samuel har skickat en mail till Majid eftersom han är ansvarig för att serva fräsarna, vi kan inte göra något förrän fräsarna är servade.
2	Issues i github	Ashley och Samuel har listat ut informations pipelinen och jobbar på kalibrering av potentiometrar
3	Tillverkning av HR-EMG enheter	Inväntar malins omdesign och att komponenter ska beställas
4	Kommunikation och integration	Adrian har skrivit ett wrapper library för att styra armen.
5	Mekanisk utvärdering	Försöker få tag på filer så att vi lättare kan modifiera och byta ut delar
6	Visionssystem	Whilliam har kollat på lite olika modeller och börjat skriva program som ska identifiera och beräkna vinklar på en mänsklig arm
7	ROS2	Ej påbörjat, annat har prioriterats
8	Projektorganisation	Adam har skrivit mallen som det här protokollet skrivits i. Kontrakt ska skrivas ut och skrivas på.
#	Övrigt arbete	Framsteg
1	Inverse Kinematics	Cornelia och Adrian har börjat räkna på Inverse Kinematics